


Nome attività Durata

Scotico di terreno vegetale della strada di accesso 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 g

Realizzazione  degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Scavo a sezione obbligata per fondazioni gru 1 g

 Lavorazione e posa ferri di armatura per fondazione gru 1 g

 Getto in calcestruzzo per basamento gru 1 g

Scavo a sezione obbligata per fondazioni ampliamento 3 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 1 g

Getto in calcestruzzo per sottofondazioni 1 g

Realizzazione della carpenteria per plinti e travi 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per travi 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 16 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 12 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 6 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 12 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera di solai piani 9 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 2 g

Rimozione di grossa orditura di tetto in legno 2 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 5 g

Posa di manto di copertura in tegole 4 g

Posa di lucernario 1 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio1 g

Impermeabilizzazione a separazione tra trave portamuro e tompagnatura 1 g

Realizzazione di tompagnature esterne 7 g

Realizzazione di tompagnature interne 1 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato)3 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 4 g

Scavo a sezione obbligata per scala esterna 1 g

 Realizzazione della carpenteria per plinti e travi scala esterna 2 g

 Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione della scala estrena2 g

Getto in calcestruzzo per fondazioni scala esterna 1 g

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 4 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 3 g

Montaggio di scala esterna in acciaio 4 g

Posa di ringhiere e parapetti 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 2 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 2 g

Posa di serramenti esterni 2 g

Posa di pavimenti per interni 2 g

Posa di rivestimenti interni 3 g

Posa di serramenti interni 1 g

Risezionamento del profilo del terreno 3 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti 10 g

Formazione rinzaffo su murature stonacate 6 g

Posa di rete a fibre di vetro 6 g

Posa di connettori metallici nella muratura 6 g

Formazione rinzaffo su rete a fibre di vetro 6 g

Taglio di muratura a tutto spessore 10 g

Posa di controventi dissipativi 10 g

Realizzazione di tompagnature a chiusura tagli nella muratura esterna 8 g

Formazione intonaci su chiusura tagli muratura (industrializzati) 5 g

Ripristini di pavimenti interni in gres 6 g

Posa di rivestimenti interni 3 g

Rimozione di marciapiede esterno in battuto 3 g

Scavo a sezione obbligata su marciapiede demolito 2 g

Posa di lame in acciaio ad incremento armatura 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Spostamento refettorio e ufficio cantiere 1 g

Taglio di solai in c.a. 3 g

Realizzazione collegamento tubazioni riscaldamento nuova colonna a centrale termica1 g

Realizzazione della carpenteria per travi di colegamento fondazioni esistenti3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per travi 2 g

Posa di casseri modulari a perdere per le strutture orizzontali 3 g

Getto in calcestruzzo per ripristino pavimento palestra 1 g

Formazione di massetto per pavimenti interni zona ingresso semi- interrato2 g

Posa di pavimenti per ingresso piano seminterrato 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne 10 g

Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili 12 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Fase 1 Cantiere

Z2 = Fase 1 Piano terra

Z3 = Fase 1 Piano primo

Z4 = Fase 1 Copertura

Z5 = Fase 1 Sottotetto

Z6 = Fase 2 Parte vecchia

Z7 = Fase 2 Parte nuova

Z8 = Fase 2 Palestra
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